

## PLAN PUESTA A PUNTO APERTURA PISCINAS 2019

ACTUACIONES	TEMPORALIZACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> <li>Comunicación al Ministerio de Sanidad (Programa SILOE) de los datos muestrales internos y de la empresa externa (PPAF) sobre el control de la calidad del agua en las piscinas durante la temporada 2018.</li> </ul>	Abril
<ul style="list-style-type: none"> <li>Poda pinos y palmeras de la zona de playa de ambas piscinas.</li> </ul>	Abril
<ul style="list-style-type: none"> <li>Reposición de gres en piscina triangular y rejuntado de todo el vaso.</li> </ul>	1ª quincena mayo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Puesta a punto y revisión de toda la maquinaria (motores, aparatos de cloración, aparatos de medida, limpia-fondos, etiquetas productos, etc.).</li> </ul>	Mayo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Reposición rebosaderos piscina olímpica y eliminación de losas rotas y desniveles en zona de playa.</li> </ul>	Mayo y 1ª quincena junio
<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambio gomas cloración de los cloradores automáticos en piscina olímpica y triangular por tubería de pvc.</li> </ul>	1ª quincena mayo
<ul style="list-style-type: none"> <li>Pintura de los muros de acceso (pasillo olímpica), muros perimetrales zona de playa, suelo playa piscina olímpica y triangular, casetas depuradoras y barandillas de acceso piscina olímpica y chiringuito piscina.</li> </ul>	Mayo y 1ª semana junio
<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión Programa de Autocontrol de Piscinas y botiquín.</li> </ul>	1ª semana de junio
<ul style="list-style-type: none"> <li>Desinfección vestuarios y zona baño (empresa externa PPAF)</li> </ul>	Semana apertura piscinas
<ul style="list-style-type: none"> <li>Limpieza inicial de sillas y hamacas.</li> </ul>	Semana apertura piscinas